
 

 

 

 

 

 

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/ 
โครงการกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือน  
 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี 

อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๑ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที่ 1  : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้าง 
 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

โครงการก่อสร้างคาน   คสล.รัด
เสาเข็ม หมู่ที ่5 (จากบ้านนายเสน่ห์ 
ถึงสุดเขต หมู่ที ่5) 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่10 (ตั้งแตบ่้านนายสุชิน 

ทรัพย์สง่า  – ศาลาตาฉิม)  
ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
 
โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที ่10 
 

กองช่าง 
อบต.กุฎ ี

 
 
 

กองช่าง 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.กุฎ ี

ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 

ม.ค.66 – ก.พ.66 
 
 
 
 

เม.ย.66 
 
 
 
 
 

เม.ย.66 

395,880 
 
 
 
 

212,300 
 
 
 
 
 

1,690,000 

332,000 ✓  
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

  
 
 
 
 
อยู่ระหว่างเรียก
ท าสัญญา 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างเรียก
ท าสัญญา 
 

 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๒ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยา
เสพติดเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรม 
 
 
โครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ
ปลอดยาเสพตดิแบบยั่งยืน 
 
 
โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดและสนับสนุนการด าเนิน
ภารกิจด้านการปราบปรามการ
ปูองกันและการบ าบดัรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจติใจของ 
ผู้เสพยาเสพติด 
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพท าขนมไทย 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 

 

5,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

26,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

✓ 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ปัญหา/อุปสรรค 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

5 
 
 
 

6 
 

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพท าน้ ายา
อเนกประสงค์ 
 
 
โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 

ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
 

ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

  ✓ 

 

 

 

 

✓ 

  

 
2.  แผนงาน สาธารณสุข 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 

 
2 
 
 

 
 
 

 

โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคมุ
โรคต่างๆ 
 
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสตัว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตร
จารย์  ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ีฯ 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 

 

ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 

ม.ค.66 
 
 
 

50,000 
 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
✓ 

 

✓   



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๔ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ปัญหา/อุปสรรค 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้ง
นางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์    
อัครราชกุมาร ี กรมพระศรสีวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนาร ี
 
 
อุดหนุนการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่
1-12 ต าบลกุฎ ี
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 

ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.66-มี.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.66 – ก.ย.66 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

240,000 

  ✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๕ 
 

2.3 แผนงาน งบกลาง 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 

2 
 
 

 
3 
 
 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 
 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์   
 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 

5,088,000 
 
 

962,400 
 
 
 

42,000 
 

2,490,000 
 
 

482,400 
 
 
 

21,000 

 ✓ 
 

 

 

✓ 
 

 

 

✓ 

 

  

 
2.4  แผนงาน สังคมสงเคาะห์ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 

 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ 
ผักไห ่  
 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15,000 
 

 
 
 
 

   ✓ 

 
 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๖ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

 
 

 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้น
ปีใหม่ 
 
 
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต ์
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 

 
 

ธ.ค.65 – ม.ค.66 
 
 
 
 
มี.ค..66 – เม.ย.66 
 
 
 
 
 

ม.ค.66 
 
 
 
 

เม.ย.66 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

10,800 
 
 
 
 

5,720 

✓ 

 
 
 
 
✓ 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๗ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4   การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที ่4  : การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  และพาณิชยกรรม 
1.  แผนงาน การเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 

2 
 
 

 
3 
 

 

โครงการอบรมการผลติ  การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุย๋ชีวภาพ 
 
 
โครงการอบรมอาชีพอาชีพเพาะเห็ด
ฝาง   
 
 
โครงการจดัการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

  ✓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 

 

 
2.  แผนงาน การเกษตร  : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าคลองสวย
น้ าใส 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

10,000 
 

  ✓ 

 
  

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๘ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาคุณภาพแหล่งทอ่งเที่ยวและบริการสูม่าตรฐานสากล 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที ่5  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 

โครงการจังหวดัสะอาดหน้าบ้าน น่า
มอง เพื่อสนับ 
สนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
โครงการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน" จังหวัดสะอาด " ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 

10,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

  ✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๙ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที ่6  : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
1. แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 

 
 

2 
 
 

 
 
 
 
3 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                       

(ค่าจัดการเรียน  การสอน) 
 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน,  
ค่าอุปกรณ์การเรียน,  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
โครงการอาหารกลางวัน อนุบาล 3 

ขวบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุฎ ี

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 
 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

ม.ค.66 
 
 
 

ม.ค.66 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.66 

25,500 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 
 

77,200 

25,500 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 
 

77,175 

✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

 

   

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๐ 
 

2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

โครงการจดังานวันเด็ก 
 
 
 
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้าน 

ยาเสพตดิ(โรงเรียนวัดโคกทอง) 
 
 
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกีฬาต้านยา
เสพติด(โรงเรียนวัดฤาไชย) 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 

ม.ค.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

40,000 

   ✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๑ 
 

3.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 

 
2 

 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธีและ
พระราชพิธี 
 
โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง 
 
โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานต์และงานกตญัญูวันผูสู้งอายุ
และครอบครัว   
 
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 

ม.ค.66– ก.ย.66 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

พ.ย.65 
 
 

เม.ย.66 
 
 
 

ม.ิย.66 – ก.ย.66 
 

ม.ค.66– ก.ย.66 
 
 

มี.ค.66 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 

เม.ย.66 
 

20,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
  

 
 

100,000 

 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,900 

 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 

 

 
 

 

 

 

✓ 

 

 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที ่9  :  การบริหารจัดการที่ดี 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารทั่วไป 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

โครงการอบรมสมัมนาและเพิม่
ประสิทธิภาพของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง  คณะผู้บรหิารสมาชกิ
สภา อบต. ผู้น า ชุมชน และผู้
สังเกตการณ์                    
 
โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 
โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ว 
กับ ระเบยีบ กฎหมายแก่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรภายใน
องค์กร 
 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 
 
 
ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 

100,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

150,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๓ 
 

 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารงานคลัง 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

กองคลัง 
อบต.กุฎ ี

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 

20,000 
 

  ✓   

 
2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 

กองช่าง 
อบต.กุฎ ี

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
 

45,000 
 

  ✓   

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๔ 
 

 
 
 
 
3.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้าม)ี 

ระยะเวลาตาม 
แผนด าเนินงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน.... งบอนุมัต ิ

จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

1 
 
 
 

2 

อุดหนุนโครงการยอยศยิ่งฟูาอยุธยา
มรดกโลก 
 
 
อุดหนุนโครงการจัดงาน 
ของดีผักไห ่
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

 
 

ส านักปลดั 
อบต.กุฎ ี

ต.ค.65 – ก.ย.66 
 
 
 
ต.ค.65 – ก.ย.66 
 

ธ.ค.65 
 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 

40,000 ✓   
 
 
 
✓ 

 

 


