



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (เส้นทางบ้านนายวินัย สกุลปิ่น)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพบูลย์ ต.เจริญ
ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (เส้นทางบ้านนายวินัย สกุลปิ่น)
เป็นเงิน ๒๐๕,๐๐๐.-บาท(สองแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และบัดนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพบูลย์ ต.เจริญก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดตรวจรับพัสดุพร้อมกัน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถานที่โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (เส้นทางบ้านนายวินัย
สกุลปิ่น) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับพัสดุและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าว
ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี