



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูฏี
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ ๗ (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูฏี ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. วิรัตน์ก่อสร้าง โดย นางสาวศิวาพร กำลิ่งแพทย์ ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ ๗ (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร) เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ และบัดนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. วิรัตน์ก่อสร้าง โดย นางสาวศิวาพร กำลิ่งแพทย์ ได้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนดตรวจรับพัสดุพร้อมกัน ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับชุมชน หมู่ที่ ๗ (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย ฝากพร) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับพัสดุและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยนะ บัวอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฏี